

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

Diseño de la propuesta de
Rendición de Cuentas

Diseño de la Propuesta de Rendición de Cuentas 2024

Fase		Descripción de la Fase	Responsables	Tiempo de ejecución
Fase 0	Organización interna institucional del proceso de Rendición de Cuentas	a. Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	• Máxima Autoridad	17 de marzo
		b. Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas	• Subsecretarías • Dirección de Planificación y Gestión Estratégica • Unidad de Comunicación Social	Del 03 de abril al 30 abril
Fase 1	Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	a. Solicitar información a las unidades adjetivas y sustantivas de la Secretaría	• Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Del 13 abril al 21 de abril
		b. Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión de la Secretaría.	• Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Del 21 de abril al 01 de mayo
		c. Habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas	• Unidad de Comunicación Social • Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Del 01 de mayo al 12 de mayo
		d. Llenar el formulario de Rendición de Cuentas con sus respectivos medios de verificación (Físico)	• Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Del 21 de abril al 09 de mayo
		e. Validación del Informe preliminar y formulario de Rendición de Cuentas	• Máxima Autoridad de la Secretaría • Subsecretarías	Del 13 de mayo al 15 de mayo
		f. Mesas Técnicas	• Subsecretarías • Unidad de Comunicación Social	Del 16 de mayo al 23 de mayo
		g. Sistematización de aportes de las mesas técnicas	• Subsecretarías • Planificación	Del 26 de mayo al 30 de mayo

<p>Fase 2</p> <p>Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por la autoridad a la ciudadanía</p>	<p>a. Organización del evento participativo de deliberación pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Fortalecimiento de los Pueblos y Nacionalidades • Dirección de Políticas Públicas de los Pueblos y Nacionalidades • Unidad de Comunicación Social • Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 	<p>Del 16 de mayo al 27 de mayo</p>
	<p>b. Elaboración de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas para la deliberación Pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Planificación y Gestión Estratégica • Unidad de Comunicación Social 	<p>Del 7 de mayo al 30 de mayo</p>
	<p>c. Difundir el formulario de Rendición de Cuentas, Informe preliminar e invitación a la deliberación pública, por todos los medios digitales y presenciales de la Institución</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Comunicación Social 	<p>Del 19 al 30 de mayo</p>
	<p>d. Realizar la deliberación pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad de la Secretaría • Dirección de Fortalecimiento • Dirección de Políticas Públicas • Unidad de Comunicación Social • Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 	<p>Del 2 al 20 de junio</p>
	<p>e. Difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al Informe y al formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos los medios de comunicación que disponga la entidad durante un periodo de dos semanas (14 días)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Comunicación Social • Dirección de Tecnologías de la Información 	<p>Del 20 de junio al 7 de julio</p>
	<p>f. Durante y después de la deliberación pública sistematizar los aportes o sugerencias ciudadanas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Fortalecimiento de los Pueblos y Nacionalidades • Dirección de Políticas Públicas de los Pueblos y Nacionalidades 	<p>Del 07 de julio al 10 de julio</p>
	<p>g. Elaborar el Acta de Compromiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 	<p>Del 10 julio al 16 de julio</p>

		h. Elaboración del informe final	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Gestión Estratégica• Subsecretarios	Del 15 julio al 23 de julio
		i. Aprobación del informe final	<ul style="list-style-type: none">• Subsecretarios• Máxima autoridad	Del 23 julio al 28 de julio
Fase 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	a. Subir el Informe de Rendición de Cuentas al sistema nacional del CPCCS	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Del 29 julio al 31 de julio